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Krzyzanowice, 09.07.2024 r.
Zamawiajacy:
Gmina Krzyzanowice
ul. Gtéwna 5
47-450 Krzyzanowice

Gp-Zp.27101.7.2024

Uczestnicy postepowania

Zapytania ztozone w dniu 08.07.2024 r. w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie: ,,Modernizacja kompleksu
sportowego ,,Moje Boisko — Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Tworkowie” -
Dofinansowano ze $rodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu
Modernizacji kompleksow sportowych ,Moje Boisko — Orlik 2012” — edycja 2023.

Zapytania z dnia 08.07.2024 r.:

1. Prosze o podanie informacji niezbednych do obliczenia kosztu demontazu, wywozu
i w szczegolnosci utylizacji nawierzchni z trawy sztuczne, ktéra liczona jest od ciezaru:
— czy pod trawg sztuczng jest podkiad elastyczny? Jesli jest to prosze podaé jego
specyfikacje (materiat, grubos¢, ciezar na 1 m2)
— dhugos¢ widkien trawy sztucznej (jako nowej) ponad podktad w mm?
— rodzaj i ilos¢ wypetnienia tj. piasek ile kg na 1 m2, granulat ile kg na 1 m2?

2. Jaka kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?
Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, kitdérego oferta
przekroczy budzet Zamawiajgcego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu
i koszty wykonawcy. Jesli wykonawca zna budzet zamawiajgcego to moze zdecydowac czy
jest zainteresowany postepowaniem. Brak informacji o budzecie moze powodowac
niepotrzebng strate wykonawcy.

3. Umowa okresla termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby
wykonawca mogt odpowiada¢ za termin realizacji powinien by¢ okreslony od dnia
protokolarnego przekazania przez zamawiajgcego wykonawcy placu budowy, o co
wnosimy.

4. Umowa przewiduje termin realizacji 2 m-ce, ktory obiektywnie jest zbyt krotki dla
przedmiotu zamowienia poniewaz czas realizacji zamoéwienia samej trawy sztucznej to min.
2 m-ce. W zwigzku z powyzszym wnioskujemy o niezbedng zmiane terminu realizacji do 3
m-cy od przekazania placu budowy.

5. Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamdwienia jest zgodny z przedmiarem robét
z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

6. Czy w ramach strefy zamawianych robét wystepujg jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepujg to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

7. Czy wystepujg ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego
i samochodow ciezarowych niezbednych do wykonania robot?
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