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Zalgcznik Nr 8 do SWZ

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Slaskiego - Polska Unie Europejska

ZMIENIONE Projektowane postanowienia do umowy

(Numer referencyjny: 27102.1.2026)

Umowa nr 272/..../2026
(w rejestrze ogolnym Nr 032/.../UG/2026)

zawarta w dniu ...... r. w Krzyzanowicach pomiedzy:
Gming Krzyzanowice z siedzibg przy ul. Gtownej 5 w Krzyzanowicach (47-450), NIP:
6391986361, zwang dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez: .....

...................................... - zwany dalej] Wykonawcg.

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowa”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
o ktorym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien
publicznych, zwanej dalej ,,ustawa Pzp”.

2. Zamawiajacy informuje, iz zamowienie realizowane jest w ramach Projekt pn.
wMontai paneli fotowoltaicznych w budynkach oswiatowych i uiytecznosci publicznej
Powiatu Raciborskiego oraz Gminy KrzyZanowice” o numerze FESL.10.06-1Z.01-
0CG5/24 wspolfinansowany jest ze Srodkow Unii Europejskiej - Fundusz na rzecz
Sprawiedliwej Transformacji, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Slgskiego
2021-2027, Priorytet FESL.10 ,,Fundusze Europejskie na transformacje”, Dzialanie
FESL 10.06 ,,Rozwdj energetyki rozproszonej opartej o odnawialne rodla energii”.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje kompleksowe wykonanie zadania
inwestycyjnego pn. ,Monta; paneli fotowoltaicznych na obiektach oswiatowych
i ugytecznosci publicznej Gminy Krzyzanowice”.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje, m.in.:
— dostawe 1 zabudowe mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu budynku;
— wpiecie mikroinstalacji fotowoltaicznej do instalacji elektrycznej budynku;
— dostawe 1 montaz wszelkich niezb¢dnych urzadzen i1 akcesoriow;
— wykonanie wszelkich niezbednych robdt towarzyszacych w tym odtworzeniowych
1 naprawczych;
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— wykonanie prob instalacji oraz sprawdzenie prawidtowego dziatania aparatury;
— pomiary instalacji elektrycznych wymagane odpowiednimi przepisami,
— konfiguracje wszystkich falownikow;
— szkolenie 0sob zarzadzajacych obiektami i1 uzytkownikow z obstugi i uzytkowania
instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach zadania;
— wykonanie  dokumentacji  zgloszen  przylaczenia instalacji do  sieci
elektroenergetycznej OSD.
Zamawiajacy, dla kazdego z budynkoéw, dopuszcza dostawe 1 montaz innej ilo$ci paneli
fotowoltaicznych niz przyje¢to w projektach technicznych pod warunkiem, iz wskazane tam
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parametry w zakresie mocy poszczeg6dlnych paneli jak i catej instalacji dla danego budynku
sg wartosciami minimalnymi.

Wykonawca bedzie prowadzit prace montazowe zgodnie z uzgodnieniami branzowymi.
Wszelkie koszty i optaty zwigzane z wykonaniem wszystkich czynnosci niezbednych do
prawidtowego wykonania zadania Wykonawca uwzglednit w swojej ofercie.

Wszystkie materiaty przed ich zastosowaniem Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym oraz
przedtozy ich wzory, karty techniczne uzytych materiatow, atesty, certyfikaty i pozostate
dokumenty inspektorowi nadzoru, potwierdzajac zgodno$¢ parametréw technicznych
z projektem. Materialy te zostang zabudowane po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.
Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje zgodnie z zasadami jakie z prawnego
1 technicznego punktu widzenia sg konieczne do prawidlowego wykonania i oddania do
uzytkowania przedmiotowego zadania.

Wykonawca winien uja¢ wszystkie inne roboty i czynnos$ci niezb¢dne do prawidlowego
zrealizowania i uzytkowania przedmiotu umowy, wykona¢ wszystkie czynnosci zwigzane
z przestrzeganiem zasad BHP 1 utrzymaniem porzadku na terenie obiektu; wykonaé
wszystkie niezbedne pomiary kontrolne zwigzane z prawidtowoscia prowadzonego
montazu; dokona¢ wszelkich uzgodnien, konsultacji, a takze inne czynnos$ci niezbedne do
prawidlowego wykonania zamowienia, ktore wynikng w trakcie realizacji zamowienia.
Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslony jest w Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia oraz zalaczonej dokumentacji projektowej - Zalacznik Nr 3 do SWZ,
stanowigcej integralng czg$¢ niniejszej umowy.

Wszystkie urzadzenia i osprzet uzyte przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy muszg by¢ nowe i spelniajgce wymagania z opisu przedmiotu zamoOwienia
(projektu).

Za wybudowanie instalacji zgodnie z wymaganiami SWZ, umowy 1 Projektu, przytaczenie
instalacji do sieci energetycznej poprzez uprawnionego instalatora, montaz instalacji
gwarantujacy jej funkcjonowanie przy spetlieniu zasad bezpieczenstwa pracy instalacji
1 wspolpracy z siecig elektroenergetyczng regionalnego OSD odpowiada Wykonawca.

§2
Termin wykonania umowy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1
w terminie do 5 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ..... r.
Za termin wykonania przedmiotu umowy strony uznajq zgloszenie gotowosci odbioru
wraz z kompletem dokumentow wymaganych do odbioru, w tym z potwierdzeniem
zlozenia/przekazania wniosku do operatora sieci do przylaczenie instalacji do sieci
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oraz uruchomieniem instalacji.

Terminy realizacji dostawy i montazu, zostang okreslone w harmonogramie rzeczowo —
finansowym ztozonym przez Wykonawce po podpisaniu umowy. Strony przewiduja
mozliwo$¢ pozniejszych zmian harmonogramu w przypadkach uzasadnionych bez
koniecznos$ci zmiany tresci umowy z wyjatkiem zmiany terminu ostatecznego, ktora to
zmiana wymaga zmiany tresci umowy i jest mozliwa jedynie w sytuacjach wskazanych
w art. 454-455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§3

Wykonawca i Podwykonawcy
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednia wiedzg, doswiadczenie oraz $rodki
finansowe i techniczne niezbedne do wykonania przedmiotu umowy. Nadto Wykonawca
oswiadcza, ze przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa nalezyta starannos$¢
wynikajaca z  zawodowego  charakteru  $wiadczonych  dostaw 1 ushug,
w zakres, ktorych wchodzi wykonanie przedmiotu umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy uzyskat od Zamawiajacego wszystkie
informacje, ktére mogltyby mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu
umowy, w tym na ustalenie wysoko$ci wynagrodzenia umownego, a nadto o§wiadcza, ze
zapoznal si¢ ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, ktére sa niezbedne i konieczne
do wykonania przez niego umowy.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem umowy zapoznatl si¢ z zakresem prac oraz
warunkami technicznymi wynikajacymi z opisu przedmiotu umowy.
Wykonawca wykona przedmiot umowy sam / sam, z wyjatkiem nastgpujacego zakresu:

ktory zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/ow.

Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niz wskazane w ust. 4, bez zgody

Zamawiajacego. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na

ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy

Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu

w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz

wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca jest wymagana zgoda

Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez

Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej projektu nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub

zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie umowy. Zamawiajacy nie wyrazi

zgodny na umowg z podwykonawcg w szczegdlnosci gdy:

1) zostanie ustanowione zabezpieczenie poprzez potrgcanie kwot z wynagrodzenia
wykonawcy;

2) umowa podwykonawcza bedzie przewidywata termin wykonania prac dtuzszy niz
termin wynikajacy z niniejszej umowys;

3) suma wynagrodzen z umoéw podwykonawczych przekroczy kwote wynagrodzenia
wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy;

4) umowa podwykonawcza bedzie sprzeczna z postanowieniami nini€jszej UmMowy,
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przepisami powszechnie obowigzujacymi lub zasadami wspotzycia spotecznego;

5) umowa o podwykonawstwo bedzie zawieraé postanowienia ksztaltujace prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

7) Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego 1 Wykonawcy, ust.6 stosuje si¢ odpowiednio.

8) Umowy, o ktérych mowa w ust. 6 1 7, powinny by¢ sporzadzone w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

9) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania 0sob
1 podmiotow przy pomocy, ktorych wykonuje Przedmiot Umowy. W szczegdlnosci jak za
wlasne dziatania i zaniechania Wykonawca odpowiada za ewentualnych podwykonawcow.

10) Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ cywilng za straty i szkody powstate
w zwigzku z wykonywanymi przez podwykonawce czynno$ciami lub przy okazji ich
wykonywania, w szczeg6lnos$ci bedace nastgpstwem dzialania podwykonawcy, razacego
niedbalstwa lub braku nalezytej staranno$ci.

11) Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt zapewnia nadzor i koordynacje dziatan
podwykonawcow.

12) Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o
wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamdwienia.

13) Zamawiajagcy 1 Wykonawca solidarnie odpowiadaja za =zaptate wynagrodzenia
podwykonawcy, ktdrego umowe Zamawiajacy zaakceptowat w sposob okreslony w ust.6.

14) Solidarna odpowiedzialno$¢, o ktoérej mowa w ustepie poprzedzajacym nie obejmuje
podwykonawcow:

1) zktorymi Wykonawca nie podpisal umowy w formie pisemne;;

2) z ktorymi Wykonawca podpisal umowe w formie pisemnej, jednak nie zostata ona

zgloszona do akceptacji Zamawiajgcego;

3) zktorymi Wykonawca podpisat umowe¢ w formie pisemnej i zostata ona zgtoszona do

Zamawiajacego jednak nie wyrazil on na nig zgody w trybie wskazanym w ust. 6.

§ 4
Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
harmonogram rzeczowo — finansowy. Harmonogram musi uzyskac¢ pisemng akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu
w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce biorac
pod uwage miedzy innymi umowe o dofinansowanie projektu oraz harmonogram ptatnosci
ustalony z Instytucja Zarzadzajaca Programem Operacyjnym. Wykonawca jest zwigzany
zastrzezeniami 1 wskazaniami Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie
3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu rzeczowo
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— finansowego do wskazah Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy winien uwzglednia¢ planowang date zakonczenia

prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy oraz daty wykonania etapow.

Wykonawca winien ustali¢ terminy dostawy i1 montazu instalacji w konkretnych

lokalizacjach z Zamawiajacym w terminie 3 dni przed planowang dostawa.

Wykonanie dostawy i montazu instalacji wraz z podigczeniem, sprawdzeniem instalacji,

uruchomieniem i przeprowadzeniem instruktazu przedstawicieli Zamawiajacego zostanie,

w zakresie kazdej lokalizacji, potwierdzone protokotem podpisanym przez Przedstawiciela

Zamawiajacego oraz Wykonawce.

Dostarczone i zamontowane instalacje i wykonane prace beda stanowily witasnosc

Zamawiajacego.

W ramach realizacji dostaw i1 montazu instalacji Wykonawca zobowigzany jest

w szczeg6lnosci do:

1) wykonania, nie pé6zniej niz 5 dni po podpisaniu umowy wizji lokalnej,
z ktoérej sporzadzony zostanie Protokot Uzgodnien Montazowych z naniesionymi
w programie graficznym rzutami dachu z umiejscowieniem modutow
fotowoltaicznych. Wzér PROTOKOLU UZGODNIEN MONTAZOWYCH
przedtozy Wykonawca Zamawiajagcemu 1 Inspektorowi nadzoru w celu jego
zatwierdzenia. PROTOKOLY UZGODNIEN MONTAZOWY CH zostang przekazane
do zweryfikowania i1 zatwierdzenia przez inspektorow nadzoru. Po pisemnej
akceptacji inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie mogl przystapi¢ do montazu
instalacji. Zatwierdzenie badZ wniesienie uwag do protokotéw nastapi w terminie
nie dhluzszym niz 5 dni roboczych od dnia przekazania tych protokolow
inspektorom nadzoru. Po pisemnej akceptacji inspektora nadzoru, Wykonawca
bedzie mogl przystapi¢ do montazu instalacji,

2) zorganizowania wlasnym kosztem 1 staraniem oraz na wlasng odpowiedzialno$é
koniecznego do wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego
1 socjalnego dla os6b wykonujacych bezposrednio prace zwigzane z realizacja
niniejszej umowy;

3) nalezytego wykonania przedmiotu umowy, przy uzyciu wlasnych materiatlow, zgodnie
z umowa, zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami prawa;

4) zatrudnienia wystarczajacej liczby pracownikow z odpowiednimi kwalifikacjami
pozwalajacymi na prawidtowe 1 terminowe wykonanie dostawy 1 montazu;

5) postgpowania z odpadami powstatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach i ustawy z 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony §rodowiska, w szczeg6lnosci Wykonawca nabywa wlasno$¢ odpadow
(materiatéw), uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, z wylaczeniem
materialow, ktore Zamawiajacy wskaze na piSmie (jezeli dotyczy);

6) zapewnienia, ze materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy, o ktéorym mowa
w § 1, s3 nowe 1 odpowiadajg co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu i1 stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane i wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

7) zatwierdzenie przed montazem materialbw 1 urzadzen 1 na kazde
wezwanie Zamawiajacego dokumentow dotyczacych materiatow 1 urzadzen
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przeznaczonych do montazu:

a) deklaracji zgodnosci CE,

b) atestow lub aprobat technicznych potwierdzajacych wymogi zawarte
w opisie przedmiotu zamowienia,

¢) instrukcji uzytkowania;

d) certyfikatow, raportow z badan, schematéw, DTR 1 innych dokumentéow
wymaganych dla tych materiatow w Projektach lub wymaganych przepisami
powszechnie obowigzujgcymi;

zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow

wymaganych do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci prac wykonanych

z materiatow Wykonawcy na terenie prac, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci

zuzytych materiatow;

realizacji instrukcji i polecen wydawanych przez Zamawiajacego lub inspektora

nadzoru,

informowania o terminach prob i odbioru,

informowania Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania prac nieobjetych

przedmiotem umowy a niezbednych do prawidlowego wykonania zamodwienia

w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,

naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montazu badz

urzadzen w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu

niniejszej umowy,

natychmiastowego usuniecia wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez

Wykonawce w trakcie realizacji prac montazowych i instalacyjnych,

skompletowania 1 przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na

oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoélnosci:

a) protokotdéw badan i sprawdzen,

b) protokotoéw odbiorow technicznych,

uczestniczenia w czynno$ciach odbioru, usuni¢cia stwierdzonych usterek

lub wad,

zgloszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru,

aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego na kazde wezwanie

Zamawiajacego, z uwzglednieniem zaleznosci od faktycznego postepu prac,

dokonania rozruchu technologicznego zainstalowanej instalacji, co bedzie

potwierdzone w stosownym protokole odbioru,

wykonanie instalacji w sposdb umozliwiajacy jej podtaczenie do sieci energetycznej

na zasadach okreslonych przez wlasciwego Operatora Systemu Dystrybucji (OSD).

Wykonawca przygotuje i przedtozy Zamawiajagcemu wszelkie dokumenty niezbedne

do przytaczenia instalacji do sieci, a nastgpnie po ich akceptacji przez Zamawiajacego

ztozy je w OSD.

Wykonawca o$wiadcza, ze do wykonania elementow przedmiotu umowy nie bgdzie

uzywal Zadnych materiatow zakazanych przepisami powszechnie obowigzujacymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczacych osob trzecich, a powstatych w zwigzku z realizacja przedmiotu

umowy.
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Przed przystapieniem do prac w ramach danej lokalizacji na Wykonawcy spoczywa
obowigzek uzyskania informacji od Zamawiajacego o przebiegu innych instalacji
w ramach danej lokalizacji. Wszelkie szkody powstate w zwiazku z uszkodzeniem innych

dla Slaskiego - Polska Unie Europejska

instalacji przy montazu przedmiotu niniejszej umowy obcigzaja Wykonawce w pelnej
wysokosci.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia i montazu produktéw spehiajacych

parametry wynikajace z dokumentacji projektowe;.

Wykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu Wnioski Materialowe na wszystkie urzadzenia

1 materiaty, ktore zamierza montowa¢ w ramach zadania, zawierajace nast¢pujace dane:

1) karta katalogowa urzadzenia/materiatu (DTR)

2) deklaracja zgodno$ci urzadzenia/materialu z obowigzujacymi  dyrektywami
1 normami

3) znak CE (gdy dotyczy)

4) karty etykiety energetycznej (gdy dotyczy)

5) atestow PZH (gdy dotyczy)

6) certyfikatow zgodnosci 1 innych dokumentdw dopuszczajacych stosowanie
urzadzen/materialdéw na rynku Polskim oraz zalaczniki w postaci kart katalogowych,
deklaracji, certyfikatow, atestow, wynikajace z przepisow powszechnie obowigzujacych
lub opisu przedmiotu umowy.

W przypadku wniosku o dopuszczenie modelu urzadzenia niespetniajgcego parametréw

wynikajacych z dokumentacji projektowej lub przepisow powszechnie obowigzujacych

Zamawiajacy nie dopusci do montazu danego modelu urzadzenia.

Montaz urzadzenia bez wymaganej akceptacji Zamawiajacego traktowany bedzie jako

istotne naruszenie umowy z winy Wykonawcy.

§5

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania ubezpieczenia OC z tytulu prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej na kwote stanowiaca co najmniej wartos¢ wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, waznego przez caly okres realizacji
przedmiotu umowy.
W przypadku wygasnigcia umowy ubezpieczenia przed koncem realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia
z zachowaniem ciagtos$ci ubezpieczenia.
Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego przedtozy niezwlocznie do wgladu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie dokumentow ubezpieczeniowych
o ktorych mowa w ust. 1 wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow powstate w wyniku dziatan lub zaniechan Wykonawcy przy
realizacji przedmiotu umowy, w tym rdéwniez na sgsiednich nieruchomosciach,
w szczegblnosci za ewentualne skutki nieszczg$liwych wypadkow zaistniatych w zwigzku
z realizacja przedmiotu umowy.
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§6
Koordynatorzy zadania

1. Wykonawca ustanawia Koordynatora Technicznego branzy -elektrycznej w osobie
............................. , ktora bedzie podpisywata obok Wykonawcy protokot odbioru, o
ktorym mowa w § 12 umowy.

2. Zamawiajacy ustanawia Koordynatora Projektu, ktory reprezentuje jego interesy
w toku realizacji zamowienia oraz uprawniony jest do biezacych ustalen
z Wykonawca w zakresie sposobu realizacji umowy oraz monitorowania przebiegu
realizacji prac, W 0SODIC: ......c.ovviiiiiiiiiiiiiiiiieianae, stel o

3. Zmiana osoby pelnigcej funkcje Koordynatora Projektu nastgpuje poprzez powiadomienie
Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

4. Jezeli warunki umowy wyraznie o tym nie stanowig, Koordynator Projektu nie ma prawa
zwolnienia Wykonawcy z obowigzkow okre§lonych w niniejszej umowie 1 nie ma prawa
dokonywania zmian umowy. Koordynator Projektu nie ma prawa do sktadania oswiadczen
woli w imieniu Zamawiajacego w zakresie zmiany postanowien niniejszej umowy.

5. Wpykonawca powinien zapewni¢ Koordynatorowi Projektu swobodny dostep do miejsc
wykonywania prac, dostarczy¢ wszelkich informacji dotyczacych warunkow realizacji
prac montazowych i instalacyjnych, uzywanych maszyn i urzadzen, zastosowanych
materialow 1 jest zobowigzany do przekazywania dokumentow dotyczacych realizacji
umowy.

§7
Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) zapewnienie biezgcego nadzoru;

2) kontrola realizacji prac oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

3) akceptacja aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) kompletowanie dokumentéw zwigzanych z realizacja umowy,

5) dokonanie odbioru wykonanych dostaw,

6) wspotpraca z Wykonawca w celu terminowego wykonania przez niego zobowigzah oraz
informowanie Wykonawcy o zmianach 1 sytuacjach, ktore moglyby wplyna¢ na
wykonanie przedmiotu umowy;

7) uzgadnianie z Wykonawcg sposobu oraz terminu usuni¢cia wad lub usterek ujawnionych
w toku realizacji 1 odbioru prac objetych niniejszg umowa.

2. W celu nadzoru nad prawidlowym montazem elementéw zamowienia oraz weryfikacji
jakosci i certyfikatow urzadzen Zamawiajacy powotuje Inspektora Nadzoru.

§8
Uwarunkowania wynagrodzenia
1. Wykonawca o$§wiadcza, ze:
1) szczegbtlowo przeanalizowat opis przedmiotu umowy w SWZ 1 dokumentacji
projektowej oraz uzyskat przed zlozeniem oferty potrzebne informacje dotyczace
zakresu zamowienia i warunkow realizacji prac,
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2) przed ztozeniem oferty upewnit si¢ co do jej prawidtowosci 1 kompletnosci oraz stawek
i cen podanych w ofercie.

Strony zgodnie o§wiadczaja, ze wynagrodzenie obejmuje oraz pokrywa wszelkie koszty
zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, w szczeg6élnosci: koszty zakupu, zatadunku,
transportu, roztadunku sprzetu, dostawy instalacji, prac instalacyjnych i montazowych,
koszty uzgodnien, dodatkowych opinii i ekspertyz, ubezpieczenia Wykonawcy, wykonania
inwentaryzacji, zabezpieczenia terenu realizacji prac, przygotowania instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji.

§9
Wysokos¢ wynagrodzenia

. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie ryczaltowe,
ktore wynosi brutto ...... zk (stlownie ....... ), w tym podatek VAT.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje cato$¢ kosztow zwigzanych z nalezyta
i kompleksow3 realizacja przedmiotu umowy, w tym obejmuje w szczegolnosci elementy
wymienione w § 8 ust. 2 umowy.

. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania podwyzszenia wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1.

. W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamowienia
1 jej nieujecia w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawcy nie przystuguja
wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegodlnosci
roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie

. Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonal prace dodatkowe
bez zgody Zamawiajgcego.

§10
Platnosci

. Wynagrodzenie Wykonawcy wyptacone bedzie w czgsciach na podstawie faktur
czg$ciowych oraz faktury koncowej - w oparciu o elementy rozliczeniowe opisane w ust 2.
Podstawa wystawienia kazdej faktury czesciowej bedzie protokdt odbioru czgsciowego prac
podpisany przez Wykonawce oraz Koordynatora Projektu 1 inspektora nadzoru
reprezentujacego Zamawiajacego. Faktury czgsciowe (do momentu podpisania protokotu
koncowego odbioru przedmiotu umowy) nie moga przekroczy¢ 80% wynagrodzenia
umownego. Rozliczenie koncowe nastapi faktura koficowa po podpisaniu przez
przedstawiciela Zamawiajacego i Wykonawcy protokotu odbioru koncowego.

. Ustala sie nastgpujace elementy rozliczeniowe i odpowiadajagce im wynagrodzenie
ryczaltowe:
1) Element 1 — Przedszkole w Bienkowicach do 4,6 % wynagrodzenia okre§lonego w § 9

ust. 1,

2) Element 2 — Przedszkole w Bolestawiu do 5,5 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust.

1,

3) Element 3 — Przedszkole w Tworkowie do 4,7 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust.

1,
4) Element 4 - Przedszkole w Chatupkach, do 3 % wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1,
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5) Element 5 - Zesp6l Szkolno-Przedszkolny w Zabetkowie — Przedszkole do 6,3 %
wynagrodzenia okre$lonego w § 9 ust. 1,

6) Element 6 - Szkota Podstawowa w Bienkowicach do 7,1 % wynagrodzenia okreslonego
w§9ust. 1,

7) Element 7 - Przedszkole w Krzyzanowicach, do 5,7 % wynagrodzenia okre$lonego w §
9ust. 1,

8) Element 8 - Szkota Podstawowa w Chatupkach do 6,3 % wynagrodzenia okreslonego w
§ 9ust. 1,

9) Element 9 - Szkota Podstawowa w Tworkowie do 8,2 % wynagrodzenia okreslonego w
§9ust. 1,

10) Element 10 - O$rodek Zdrowia w Chatupkach do 3,7 % wynagrodzenia okre§lonego w
§ 9 ust. 1,

11) Element 11 - Os$rodek Zdrowia w Krzyzanowicach do 6,1 % wynagrodzenia

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
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okreslonego w § 9 ust. 1,

12) Element 12 - O$rodek Zdrowia w Tworkowie do 15,5 % wynagrodzenia okre§lonego
w§ 9ust. 1,

13) Element 13 - Urzad Gminy Krzyzanowice do 8,7 % wynagrodzenia okreslonego w § 9
ust. 1,

14) Element 14 - Centrum Gornej Odry w Chatupkach do 14,6 % wynagrodzenia
okreslonego w § 9 ust. 1.

. Niedopuszczalne jest wystawienie Zamawiajacemu faktury cze¢sciowej lub koncowej przed
podpisaniem protokotu odbioru, odpowiednio cze¢sciowego lub koncowego. O naruszeniu
tegoz postanowienia Zamawiajacy informuje Wykonawce, wzywajac do zlozZenia w terminie
3 dni roboczych faktury korygujace;.

. W przypadku, gdy cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nalezna jest za prace, ktore byly
wykonane przez Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcéw) lub przy ich udziale,
warunkiem wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytulu jest przedtozenie wraz z
fakturg obejmujaca ta cze$¢ wynagrodzenia, oswiadczenia tych Podwykonawcow (dalszych
Podwykonawcéw) o zaspokojeniu przez Wykonawce ich wierzytelnosci z tego tytulu wraz
z dowodem (dowodami) zaptaty na rzecz Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow), z
zastrzezeniem ust. 5. W  przypadku nieprzedstawienia przez ~Wykonawce
o$wiadczen/dowodow zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiajacy
wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rowne;j
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty, bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajacego, wynikajacych z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, do czasu przedstawienia ww. dowodow

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu przed datg koncowego
rozliczenia z Zamawiajagcym — najp6zniej na 7 dni roboczych poprzedzajacych ostateczng
zaptate — o§wiadczen Podwykonawcédw i1 dalszych Podwykonawcow, o ktorych mowa w art.
465 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, potwierdzajacych catkowite rozliczenie, z
tytutu zawartych uméw podwykonawczych, zwigzanych z wykonaniem niniejszej umowy.
Brak oswiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy, bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego, wynikajacej z nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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6. W okresie od przeditozenia przez Wykonawce faktury, do 7 dni przed uptywem terminu jej
ptatno$ci, Zamawiajacy ma prawo zazada¢ od Wykonawcy o$wiadczen Podwykonawcow
wraz z dowodem (dowodami) zaplaty, ktorych naleznos$ci na dzien sktadania faktury nie
byly wymagalne, a ktore staty si¢ wymagalne w terminie ptatnosci faktury Wykonawcy, z
ktorych bedzie wynikac rozliczenie si¢ przez Wykonawce z tymi Podwykonawcami. Brak

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
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takich o§wiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy, w czgsci
rowne] sumie kwot wynikajagcych z nieprzedstawionych o$wiadczen, do czasu
przedstawienia tych oswiadczen, bez jakichkolwiek sankcji wobec Zamawiajacego.

7. Termin ptatnosci ustala si¢ do 30 dni od dnia otrzymania faktury wraz z protokotem odbioru
czesciowego lub koncowego. Platno$¢ nastapi przelewem na konto Wykonawcy podane na
fakturze.

8. Za termin zaplaty ustala si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego.

9. Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz o0sOb trzecich praw
i wierzytelnosci powstatych w  zwigzku z realizacja niniejszej] umowy
bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

10. Z wynagrodzenia Wykonawcy Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne w razie
obcigzenia nimi Wykonawce przez Zamawiajacego w oparciu o postanowienia § 13 umowy.

11. W celu prawidtowego dorgczania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur Wykonawca
zobowigzany jest wypetni¢ element okreslany we wzorcu faktury ustrukturyzowanej jako
Podmiot 3 dotyczacy Zamawiajacego. Faktury sporzadzane przez sprzedawce powinny by¢
wystawiane w nastepujacy sposob:

Podmiot 2

Gmina Krzyzanowice

ul. Gléwna 5

47-450 Krzyzanowice

NIP: 6391986361

Znacznik ,,1” — faktura dotyczy jednostki podrzgdnej Jednostki samorzadu terytorialnego.
Podmiot 3

Urzad Gminy Krzyzanowice

ul. Gléwna 5

47-450 Krzyzanowice

NIP: 6391705735

Rola ,,8” — Jednostka samorzadu terytorialnego — odbiorca,

12. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury
niezgodnie z ust. 11, przewidziane w niniejszej umowie oraz wskazywane na wystawianych
fakturach terminy ptatnos$ci nie rozpoczynajg si¢ do momentu dokonania przez sprzedawce
korekty biednie wystawionych faktur, ktore to korekty beda uwzglednialy zasady, o ktérych
mowa w ust. 11. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do dokonania ptatnosci w przypadku
faktur wystawionych w sposob nieuwzgledniajacy zasad, o ktérych mowa w ust. 11. Strony
zgodnie postanawiaja, ze w sytuacji opisanej powyzej nie beda naliczane odsetki za zwtoke.

13. Strony zgodnie postanawiaja, ze zataczniki do faktur (inne niz objete przepisami w zakresie
Krajowego Systemu e-Faktur) beda przekazywane droga elektroniczng przy wykorzystaniu
poczty elektronicznej (e-mail) na nastgpujace adresy:

1) Wykonawea: .......coooveviiiiniinnn. (adres e-mail),
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2) Zamawiajacy: ug@krzyzanowice.pl (adres e-mail).

14. Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku braku mozliwosci wystawienia faktury
ustrukturyzowanej (w szczeg6lnosci z uwagi na awari¢ Krajowego Systemu e-Faktur lub
jego niedostepnosé), faktury beda przekazywane droga elektroniczng przy wykorzystaniu
poczty elektronicznej (e-mail) na adresy podane w ust. 11.

15. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

16. Wykonawca o$wiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgtoszony do wykazu podmiotéw bedacych podatnikami VAT (biata
lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnos¢ za
wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony uzgodnily, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokos$ci 4 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie:
.......................... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji.

3. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

4. Kwota w wysoko$ci ..........ooeennnn. ztotych (stownie: ...................l ),
stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona
w terminie 30 dni od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZACA «vvnvvennannnnnnnn. zlotych (stownie: ... ), zostanie zwrocona
nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji (co nastapi pozniej).

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy — Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
1 zachowuje swoja waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

8. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czgsci w terminach,
o ktérych mowa w ust. 41 5.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone
wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
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10. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania

11.

[a—

umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w
terminie 5 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaplaty.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia koncowego terminu realizacji umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest
do przedluzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§12
Odbior przedmiotu zamdéwienia
Strony przewiduja nast¢pujace odbiory:

1) odbiodr cze¢sciowy — do 80 % zakresu odebranych prac (zgodnie z §10 ust 1 umowy),

2) odbior koncowy obejmujacy pozostaty odebrany zakres prac.

Za termin wykonania umowy rozumie si¢ date zgloszenia gotowosci do odbioru pod

warunkiem dokonania przez Zamawiajacego odbioru bez stwierdzenia wad istotnych,

przez ktore w umowie rozumie si¢ wady, ktére uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu
zamoOwienia.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad istotnych, ktére uniemozliwiajg

korzystanie z przedmiotu zamowienia Zamawiajacy odmowi odbioru i wyznaczy termin

do usunigcia wad. Za termin wykonania umowy rozumie si¢ wowczas date zgloszenia
gotowosci do odbioru po usunigciu wad istotnych. Ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego.

Zglaszajac gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu:

1) protokét badan i sprawdzen z wynikiem pozytywnym, w tym:
a) protokot szczelnosci instalacji,
b) protokot sprawdzenia rodzaju 1 mocy zainstalowanych zZrodet oraz parametrow
przetwornika (dotyczy instalacji fotowoltaicznych),
¢) inne protokoty badan i sprawdzen, ktore zostang zalecone przez Zamawiajacego;

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty, atesty zgodnosci na wbudowane materiaty;

3) protokot odbioru wykonanej instalacji zawierajacy informacje¢ o przeszkoleniu kazdego
z Uzytkownikow w zakresie obstugi instalacji i przekazaniu instrukcji uzytkowania;

4) potwierdzenie przekazania instrukcji uzytkowania zestawu napisang jezykiem
nietechnicznym dla kazdego z uzytkownikow;

5) potwierdzenie przekazania uzytkownikowi wykazu i harmonogramu obowiazkowych
przegladow gwarancyjnych,

6) potwierdzenie przekazania uzytkownikowi katalogu zdarzen (awarii, usterek)
stanowigcych wezwanie nieuzasadnione, ktorych koszty pokrywa uzytkownik,

7) dokumentacje¢ zgloszeniowa do Operatora Systemu Dystrybucji (OSD) wraz
z potwierdzeniem przekazania jej do zakladu energetycznego z zastrzezeniem, ze
jezeli OSD wskaze w pozniejszym terminie braki w dokumentacji zgloszeniowej
Wykonawca ma obowiazek je usuna¢ w ramach gwarancji pod rygorem zaplaty
kar umownych przewidzianych dla niewykonania lub niewlasciwego wykonania

Strona 13 z 27

Projekt pn. ,,Montaz paneli fotowoltaicznych w budynkach o§wiatowych i uzyteczno$ci publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyzanowice” o numerze FESL.10.06-

1Z.01-0CG5/24 wspbifinansowany jest ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Slaskiego 2021-2027, Dziatanie 10.06 ,,Rozwoj energetyki
rozproszonej opartej o odnawialne zrodta energii”.



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Slgskiego - Polska Unie Europejska

Wojewddztwo
Slaskie

obowiazkow gwarancyjnych,
8) stanowiska PPSP w zakresie zgodnosci wykonania prac z projektem
(o ile wymagane).
6. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce i1 dostarczenia kompletu dokumentéw o ktorych mowa
w ust. 5 niniejszego paragrafu.
7. Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru najpdzniej w ciggu 14 dni, liczac od daty
rozpoczecia odbioru, o ile nie nastapi przerwanie czynnosci odbiorowych.
8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:
1) nadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajagcy odmowi odbioru do czasu usuni¢cia wad lub
brakow,
2) nie nadajace si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy zazada ponownego wykonania rob6t lub
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci przedmiotu

umowy.

9. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac lub wad, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru, a fakt ten nie moze by¢
podstawa do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2,
natomiast bedzie podstawa do naliczenia przez Zamawiajacego stosownych kar umownych
za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek
usuni¢cia wad i ponownego zgtoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

10. Z czynno$ci odbioru strony spiszg protokot w formie pisemnej w dwoch egzemplarzach.

11. W momencie odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Kkartg
gwarancyjng na wykonane roboty oraz zainstalowane urzadzenia i sprzet zgodng
z wzorem stanowigcym Zalgcznik Nr 3 do umowy.

§13
Kary umowne
1. Strony przewidujg kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% ustalonego w § 9 ust.
1 wynagrodzenia umownego brutto — liczonego za kazdy dzien zwtoki w stosunku
od terminu wskazanego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci
0,05% ustalonego w § 9 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto — liczonego za kazdy
dzien zwtoki w stosunku od terminu wskazanego przez Zamawiajacego na usunigcie
wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokos$ci 15% warto$ci niewykonanego przedmiotu umowy.

d) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,05% ustalonego w § 9 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy stwierdzony przypadek;

e) za nieterminowag zaplate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,05% ustalonego w § 9 ust. 1 wynagrodzenia
umownego brutto zaptaconego po terminie podwykonawcy, za kazdy dzien zwloki;
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f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
w wysokosci 0,05% ustalonego w § 9 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto, za
kazdy stwierdzony przypadek.

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo w wysokosci 0,05% ustalonego w § 9 ust. 1 wynagrodzenia
umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytutu odstgpienia od umowy
z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego — w wysokosci 15% warto$ci
niewykonanego przedmiotu umowy.

Wykonawca oswiadcza niniejszym, ze wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajacego

wierzytelnosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Strony ustalaja, ze maksymalna wysoko§¢ kar umownych jaka Zamawiajagcy moze

obcigzy¢é Wykonawce z tytuldw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie moze

przekroczy¢ 30% ustalonego w § 9 ust. 1 wynagrodzenia umownego brutto.

§ 14
Gwarancja jakoSci i rekojmia za wady
Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakoSci obejmujacej
cato$¢ prac wykonanych w ramach przedmiotu zamowienia. Termin gwarancji wynosi:
1) na prace montazowe oraz dostarczone i wbudowane materialy — .... miesiecy
gwarancji Wykonawcy' liczonych zgodnie z ust. 7.
2) na moduly fotowoltaiczne — min. 12 lat gwarancji Producenta liczonej zgodnie z ust.
7,
3) na falowniki — min. 10 lat gwarancji Producenta liczonej zgodnie z ust. 7,
Jezeli Producent materiatow, sprzgtu, urzadzenia, produktu uzytego przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materiaty lub sprzet, urzadzenie, produkt,
dhuzszy okres gwarancji niz wynikajacy z umowy, obowiazuja gwarancje Producenta.
Sposob realizacji uprawnien gwarancyjnych, czas reakcji na zgloszenie usterki oraz
szczegoly w tym zakresie zostaly okre$lone w Zataczniku nr 3 do umowy (wzor karty
gwarancyjnej). W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajacego za naprawienie wszelkich wad 1 usterek oraz szkod, ktore powstaly
w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen Iub materiatow oraz wadliwie
wykonanych prac zgodnie z kartg gwarancyjng stanowigca integralng cze$¢ umowy.
Strony nie ograniczaja uprawnien zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne
wynikajacych z przepisow art. 556 — 576 kodeksu cywilnego. Uprawnienia te zostaja
natomiast rozszerzone w niniejszej umowie poprzez przyjecie, ze okres rekojmi za wady
fizyczne na instalacje i wszystkie materialty uptywa po 60 miesigcach od dnia odbioru

1Zgodnie z oferta Wykonawcy
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koncowego przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 7.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu
umowy istniejagcych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru, z zastrzezeniem,
ze w przypadku gdy w wykonaniu swoich obowigzkow Wykonawca dostarczyt
uprawnionemu z rekojmi zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat
istotnych napraw rzeczy objetej rekojmiag, termin r¢kojmi biegnie na nowo od chwili
dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca
wymienit czg$¢ rzeczy, przepis powyzszy stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej
(klauzula rozszerzajaca rekojmi¢ na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego).

5. Uprawnienia z tytulu r¢kojmi i gwarancji przysluguja Zamawiajacemu od dnia
odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 4, jezeli reklamowat wadg¢ przed uptywem tego terminu.

7. Szczegblowe postanowienia dotyczace gwarancji okre$la karta gwarancji jakoS$ci
stanowigca zalacznik do niniejszej umowy.

8. Szczegdlowe postanowienia dotyczace rekojmi okreslaja przepisy 556-576 Kodeksu
cywilnego.

§ 15a
Okresowe przeglady gwarancyjne
Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje si¢ do wykonywania przez
okres 5 lat liczonego zgodnie z § 14 ust. 7 umowy, przegladéw gwarancyjnych dotyczacej
wykonanych instalacji w okresie gwarancji 1 bez dodatkowego wynagrodzenia —
w szczegllnosci w zakresie niezbednym do utrzymania celow projektu.
Okresowe przeglady gwarancyjne beda wykonywane dwukrotnie tj. w trzecim
i piatym roku od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy i1 potwierdzane protokotem
podpisanym przez Wykonawce oraz przedstawiciela Zamawiajacego.
Okresowe przeglady gwarancyjne obejmujg sprawdzenie, jakoSci elementéw objetych
gwarancja 1 rekojmia za wady fizyczne, w  szczegOlnosci  weryfikacje
tego czy:
a) przedmiot umowy nadal posiada wtasciwosci, ktore powinien mie¢ ze wzgledu na cel
w umowie oznaczony albo wynikajacy z okolicznos$ci lub przeznaczenia;
b) przedmiot umowy nadal posiada wilasciwosci, o ktérych istnieniu sprzedawca
zapewnit kupujacego,
c) przedmiot umowy nadal nadaje si¢ do celu, o ktorym kupujacy poinformowat
sprzedawce przy zawarciu umowy,
d) przedmiot umowy jest wolny od wad,
e) wystepuja nieprawidlowosci zwigzane z pracg instalacji.
Po wykonaniu czynno$ci sprawdzajacych nalezy przedstawi¢ pisemne zestawienie
stwierdzonych wad lub usterek oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym i wilascicielem sposob ich
usunigcia. Jezeli usterki lub wady sg objete rekojmig lub gwarancjg Wykonawca usuwa je
bezptatnie. Jezeli usterki lub wady nie sg objete rekojmig lub gwarancja Wykonawca
przedstawia kalkulacje kosztéw ich usunigcia.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidlowe wykonywanie okresowych ustug
gwarancyjnych na podstawie niniejszej umowy przed Zamawiajacym nawet, jezeli
zleci wykonywanie ustug przegladow gwarancyjnych o ktorych mowa w ust. 1
podwykonawcom.

Niewykonanie przegladow gwarancyjnych spowoduje naliczanie wykonawcy kar
umownych za zwloke w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki wykonania przegladoéw
gwarancyjnych, o ktorych mowa w ust. 1, w stosunku od terminu wskazanego w ust. 6b.
Przyjmuje sie, ze przeglady powinny by¢ wykonane do konca trzeciego roku oraz do konca
piatego roku liczac od nastepnego dnia po dniu odbioru koncowego.

Jezeli zwloka w wykonywaniu przegladow gwarancyjnych, o ktérych mowa w ust. 1
wyniesie ponad 30 dni Zamawiajacy ma prawo w przeciggu 60 dni odstgpi¢ od umowy z
winy Wykonawcy i naliczy kar¢ umowng o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) lit ¢) umowy.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia
lub gwarancja Wykonawca powinien na wlasny koszt usuna¢ zgodnie z zapisami karty
gwarancyjnej lub przepisami kodeksu cywilnego nie pdzniej, niz w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego stosownie do okolicznos$ci sprawy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres§lonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
wust. 8. Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajacego kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

Podczas przegladu gwarancyjnego nalezy wykonac:

1) w zakresie instalacji fotowoltaicznych:

a) kontrole wzrokowa stanu moduldéw, uszkodzen ram, mocowania ram, kontrole
podiaczen inwertera oraz pomiar podstawowych parametrow pracy inwertera,
ocen¢ stanu przewodow, korytek kablowych, mocowan, ziaczy przewodow,
uszkodzen powierzchni dachow. Protokot przegladu okresowego musi by¢ zgodny
z wymaganiami Producenta oferowanych urzadzen.

b) powtdrzenie pomiaréw odpowiadajacym odbiorowi instalacji fotowoltaicznej
(pomiar izolacji, parametréw pracy instalacji, pomiar uziemienia, kontrola
wyposazenia instalacji), Uwaga: Przeglady gwarancyjne nalezy dokonywa¢ na
uprzednio umytej powierzchni paneli fotowoltaicznych.

c) inne czynnoSci zalecane przez producenta i wskazane w dokumentacji.

§ 15b
Przeglady gwarancyjne na zadanie.
W przypadku podejrzen dotyczacych nieprawidlowego dziatania instalacji lub podejrzen
dotyczacych wystgpienia lub uwidocznienia wad instalacji Zamawiajagcy wezwie
wykonawce do dokonania bezptatnego przegladu gwarancyjnego niezaleznie od
wykonywanych okresowych przegladéw gwarancyjnych.
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Za rozpoczecie wykonywania przegladu uwaza si¢ pojawienie si¢ pracownikow
upowaznionych do przegladu ma miejscu wykonania instalacji potwierdzone protokotem
podpisanym przez wiasciciela obiektu lub osobg upowazniong z datg rozpoczgcia ustugi.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zapewni funkcjonowanie systemu
powiadamiania o usterkach i wadach przez okres gwarancji.

O wystgpieniu wad, awarii lub usterek Zamawiajacy lub uzytkownik instalacji powiadomi
Gwaranta/Wykonawce¢ za posrednictwem systemu powiadamiania o usterkach o ktérym
mowa w ust. 2 umozliwiajagcego dokonanie zgtoszenia: telefonicznie (obowigzkowo) oraz
dodatkowo: poprzez poczte elektroniczng lub strong internetowg. System powinien dziata¢
catodobowo takze w dni ustawowo wolne od pracy. Zgloszenie bedzie rejestrowane
automatycznie. Wykonawca ma obowigzek udostepnienia danych o zgloszeniach na
wniosek Zamawiajacego w zakresie danej lokalizacji w terminie 5 dni od dnia ztozenia
wniosku. Dane teleadresowe, pod ktore nalezy dokonywacé zgloszen:

Nrtelefonu: ..................

e-mail: .................

adres strony Www: . ...............lls

Za moment otrzymania informacji przez wykonawce przyjmuje si¢ date i godzing
rejestracji zgloszenia w systemie, o ktorym mowa w ust. 3. Wykonawca zobowiazuje si¢
do rozpoczecia czynno$ci gwarancyjnych w przeciggu maksymalnie 4 dni roboczych od
momentu rejestracji zgloszenia. Okres 4 dni roboczych na rozpoczgcie czynnosci

przegladu gwarancyjnego nie obejmuje dni ustawowo wolnych od pracy.

Niedotrzymanie czasu reakcji wskazanego w ust. 4 powoduje naliczanie kar umownych za
zwloke w wysokosci 500 zt za kazda dobe zwtoki.

Stwierdzone podczas przegladu gwarancyjnego na zadanie wady i usterki objete rekojmia
lub gwarancja Wykonawca powinien na wlasny koszt usuna¢ zgodnie z zapisami karty
gwarancyjnej lub przepisami kodeksu cywilnego w terminie do 7 dni roboczych od daty
podpisania protokotu, o ktorym mowa w ust. 2, a jezeli usuniecie w tym terminie nie jest
mozliwe, nie pdzniej, niz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego stosownie
do okolicznosci sprawy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 6, Zamawiajacy moze
zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktérym mowa
wust. 7. Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

Niezaleznie od zasad zgtaszania potrzeby czynnosci gwarancyjnych wskazanych w ust. 1-
3, Wykonawca zobowiazany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w sytuacji, gdy
awaria instalacji jest powazna, przez co strony rozumiejg awari¢ zagrazajaca zyciu,
zdrowiu lub mieniu znacznej warto$ci. O potrzebie niezwlocznej reakcji Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce w sposob wskazany w ust. 3 lub telefonicznie z podaniem
przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym ustepie.

Strona 18 z 27

Projekt pn. ,,Montaz paneli fotowoltaicznych w budynkach o$wiatowych i uzyteczno$ci publicznej Powiatu Raciborskiego oraz Gminy Krzyzanowice” o numerze FESL.10.06-
12.01-0CG5/24 wspoétfinansowany jest ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Slaskiego 2021-2027, Dziatanie 10.06 ,,Rozw0j energetyki
rozproszonej opartej o odnawialne zrodta energii”.



. " " ** Wojewddztwo
Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez ro Slaski
dla Slgskiego - Polska Unie Europejska R Qssle

10. Obowigzki wykonawcy 1 uprawnienia zamawiajacego wynikajgcego z niniejszego
paragrafu obowiazuja przez okres gwarancji.

§ 16
Zmiany umowy

1. Oprécz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 1 455 ustawy — Prawo zamowien
publicznych 1 innych przypadkow wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$s¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na wykonanie przedmiotu

umowy:

1)

2)
3)

4)

5)

zmiany bedacej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Instytucja Wspotfinansujaca w zakresie termindw
(w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokosci 1 warunkow platnosci
dofinansowania realizacji projektu stanowigcego przedmiot niniejszej umowy;
wystapienia sily wyzszej w rozumieniu § 18 umowy,

przestoju w wykonaniu przedmiotu umowy, wynikajacego bezposrednio
z okoliczno$ci zwigzanych z utrzymywaniem si¢ lub ponownym ogloszeniem podczas
realizacji umowy stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemiologicznego na
terytorium RP o ile okoliczno$ci te maja bezposredni wplyw na brak mozliwosci
realizacji zamowienia w umowionym terminie. Przedluzenie terminu wykonania
zamoOwienia bedzie mozliwe o czas postoju spelniajgcego ww. wymagania ktéry nie
moze trwa¢ dluzej niz do momentu odwolania stanu epidemii lub zagrozenia
epidemicznego.

z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie zaméwienia pod
warunkiem, ze dziatania te nie s3 konsekwencja dziatan ktoérejkolwiek ze stron
niniejszej umowy,

w zakresie niezb¢dnym do wykonania robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 1, 3 14 oraz art. 455 ust. 2 ustawy prawo zamowien publicznych.

Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest dopuszczalna w przypadku

wystapienia nizej wymienionych okolicznos$ci:

1)

2)

zmiany w zakresie doboru poszczeg6lnych urzadzen wchodzacych w sklad zestawu
instalacji wynikajace z btedéw w dokumentacji wykonanej przez uprawnione
podmioty niemozliwe] do stwierdzenia przy zatozeniu dochowania nalezytej
staranno$ci Zamawiajgcego;

niezaleznych od Wykonawcy przeszkéd uniemozliwiajgcych terminowa dostawe
wskazanych w ofercie produktow w szczegdlnosci w przypadku zakonczenia ich
produkcji lub niedostgpnosci ich na rynku w momencie realizowania dostaw — pod
warunkiem, ze Wykonawca dochowat nalezytej staranno$ci i w momencie uzyskania
zamoOwienia wykonat odpowiednie czynno$ci w celu ich zamoéwienia. W przypadku
opisanym w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca moze dostarczy¢ i zamontowac inne
urzadzenia (urzadzenia zastgpcze), ktore spelniaja wymogi opisane w SWZ
1 zalacznikach pod warunkiem wykazania przez wykonawce zgodnosci tych urzadzen
W wymogami zamawiajacego oraz przedstawienia dla urzadzen zast¢pczych
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wszystkich dokumentéw wymaganych w postepowaniu o udzieleniu zamowienia

publicznego i niniejszej umowie.

Pozostate rodzaje zmian spowodowane nast¢pujacymi okoliczno$ciami:

1) zmiana osob, przy pomocy ktérych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje przedmiot
umowy na inne spetniajace warunki okreslone w SWZ;

2) sita wyzsza w rozumieniu § 18 umowy uniemozliwiajagca wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z SWZ;

3) zmiana obowigzujacej stawki VAT;

4) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy
na skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

5) zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowys;

6) zmiana =zasad platnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamdwienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa (lub interpretacje
dotyczace innych ptatnikow ale wydane w identycznym stanie faktycznym) dotyczaca
podatku od umoéw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra wskaze na
konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty i umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z Wykonawcg na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1) ustawy polegajaca na zmianie stawki podatku VAT - do tych czesci
zamoOwienia, do ktorych bedzie to uzasadnione w §wietle otrzymanej interpretacji
indywidualnej (stata zostaje kwota netto, Wykonawca wystawi faktury z wiasciwym
podatkiem VAT);

7) koniecznymi do zagwarantowania zgodnosci umowy z wchodzacymi w zZycie po
terminie skladania ofert przepisami o podatku od towaréw i1 ustug w zakresie
wynikajacym z tych przepisow,

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Nie stanowi zmiany istotnej] umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Strona, ktora wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej

katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia wniosku o taka

zmiang. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagaja formy pisemnej w postaci
aneksu do umowy.

§17
Odstapienie od umowy
Oprécz wypadkéw wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okoliczno$ci stanowigcych
podstawe odstgpienia w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy:
a) w warunkach 1 na zasadach okreslonych w art. 456 ustawy Pzp,
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b) gdy Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

c) gdy Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dluzej
niz 7 dni,

d) gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 15 dni,

e) w innych przypadkach przewidzianych w umowie.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy bez obowigzku zaptaty kar
umownych z tytutu odstgpienia z winy Wykonawcy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w ciggu 30 dni od dnia pozyskania przez strong

umowy informacji o wystgpieniu podstawy odstgpienia od umowy - w formie pisemne;j

pod rygorem niewaznosci takiego os§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego:

a) w terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji prac w toku wedhug
stanu na dzien odstgpienia.

b) w przypadku braku checi ze strony Wykonawcy sporzadzenia inwentaryzacji, wspolnie
z  Zamawiajacym, Zamawiajacy wykona  inwentaryzacj¢  samodzielnie
1 obcigzy Wykonawce kare umowng zgodnie z § 13 ust.1 pkt. 1 lit. c),

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy.

d) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystywane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objgtych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

e) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

f) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu realizacji
prac urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty

wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane do dnia odstapienia.

W przypadku niewykonania przez wykonawce obowigzkéw wskazanych w ust. 3 zostang

one wykonane samodzielnie przez zamawiajacego lub inny podmiot - na koszt wykonawcy.

§18
OkolicznoSci sily wyzszej
Uwaza si¢, ze zadna ze Stron nie jest w zwloce 1 nie narusza postanowien umowy
z tytulu niewykonania swoich zobowigzan, jezeli wykonywanie tych zobowigzan
uniemozliwiajg okoliczno$ci sity wyzsze;j.
Wyrazenie ,,sita wyZzsza” oznacza w niniejszej umowie niezalezne od woli stron losowego
zdarzenia zewngetrznego, ktore byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy 1 ktéoremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania najwyzszej nalezytej
staranno$ci, w szczegolnosci takie dzialania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan kleski
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zywiotowej, zamieszki, strajki, pozar, trzgsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym
podobne zdarzenia, ktore utrudniaja lub uniemozliwiaja calkowicie lub czeSciowo
realizacje zadania, zmieniajg w sposob istotny warunki jego realizacji.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Slgskiego - Polska Unie Europejska

§19

Przechowywanie dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym dokumentoéw
finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamoéwienia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamowienia w terminach okreslonych w art. 140
rozporzadzenia ogdélnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajagce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
1 Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347
z 20 grudnia 2013 r., str. 374 — 469), w sposob zapewniajacy dostepnosé, poufnos¢ i
bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajacego o miejscu przechowywania
dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem zamowienia.
W przypadku koniecznos$ci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajacy
powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu okreslonego w ust. 2.
Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 2 1 3 dotyczy calej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokoldow odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.
Dokumentacja, o ktére] mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatow albo
kopii  poswiadczonych  za  zgodno§¢ z  oryginalem = przechowywanych
na powszechnie uznawanych nosnikach danych.
W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dzialalno$ci przed terminem,
o ktérym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowigzuje si¢ pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamowienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§20
Klauzula informacyjna RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 1 ust. 2 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie
o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1), informujemy, Ze:

2. Administratorem Panstwa danych osobowych, czyli podmiotem decydujacym o tym,
w jakim celu oraz w jaki sposob beda one przetwarzane jest Gmina Krzyzanowice, ul.
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Gtowna 5, 47-450 Krzyzanowice, adres e-mail: ug@krzyzanowice.pl.

3. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji niniejszej Umowy bedzie
odbywato si¢ z poszanowaniem zasad Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1.), w szczegdlnosci art. 13 i
14 RODO.

4. Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wactawa Knura, z ktérym
mozna si¢ skontaktowac pod adresem: ul. Gléwna 5, 47-450 Krzyzanowice lub za pomoca
poczty elektronicznej: iod@krzyzanowice.pl.

5. Panstwa dane osobowe zostaly pozyskane przez Gming Krzyzanowice od Strony naszej
umowy, ktora wskazala Panstwa do kontaktu w celu obstugi i realizacji zawartej z nami
umowy.

6. Administrator przetwarza dane osob, od ktéorych bezposrednio ich nie pozyskat,
w nastgpujacych zakresach: imi¢, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu
kontaktowego, informacje o zajmowanym stanowisku w strukturach. Zakres danych
osobowych, ktore sa przetwarzane, zalezy od indywidualnej sytuacji i potrzeby.

7. Panstwa dane osobowe przetwarzane b¢dg w celu wykonania umowy, ktorej Panstwo sg
strong lub do podjecia dzialan na Pafstwa zadanie przed zawarciem umowy, zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. b) RODO.

8. Dane osobowe 0s6b, od ktérych Administrator ich bezposrednio nie pozyskat przetwarzane
beda przez pracownikow Administratora w celu realizacji umowy na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie
uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie komunikacji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, kierowanie ewentualnych reklamacji, skarg i roszczen.

9. Odbiorcami Pafistwa danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisow prawa, podmioty wspierajgce nas
w wypetianiu naszych uprawnien i1 obowigzkow oraz w $§wiadczeniu uslug, w tym
zapewniajace asyste 1 wsparcie techniczne dla systemow informatycznych, w ktérych sg
przetwarzane Panstwa dane.

10. Panstwa dane osobowe przechowywane beda przez okres niezbgdny do realizacji celu, dla
jakiego zostaty zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spetnieniu celu,
dla ktorego dane zostaty zebrane, dane moga by¢ przechowywane jedynie w celu realizacji
roszczen (6 lat) 1 celach archiwalnych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

11. Posiadajg Panstwo prawo do zadania od Administratora dostepu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunig¢cia lub ograniczenia przetwarzania, a takze
mozliwo$¢ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jezeli nie zabraniajg tego przepisy
prawa.

12. Maja Panstwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibg w Warszawie.

13. Panstwa dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym réwniez
w formie profilowania oraz nie b¢da przekazywane do krajow trzecich.

§21
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Postanowienia koncowe
Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajacych

w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy a dotyczacych danych osobowych, chyba, ze
obowigzek przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania
niniejszej umowy wynikal bedzie z obowigzujacych przepisow prawa.

Wszelkie spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy, ktorych Strony nie rozwiaza w
sposob polubowny, rozstrzygaé bedzie sad miejscowo wlasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajacego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamoéwien publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
postepowania cywilnego.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podj¢cia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidlowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

Umowa niniejsza sporzadzona zostala w 4 egz., 3 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

Zalacznikami do umowy s3:

1) Formularz ofertowy — zal. Nr 1

2) Harmonogram rzeczowo — finansowy — zal. Nr 2

3) Wzdr karty gwarancyjnej — zat. Nr 3

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zatacznik nr 3 do umowy

Wzoér karty gwarancyjnej

KARTA GWARANCYJNA - WZOR

ZAMAWIAJACY o K .
UPRAWNIONY Z TYTULU L Gic m“;a - ?SZSEWIC_Q '
GWARANCIJI ul. Liowna o, &/- zyzanowice

GWARANT - WYKONAWCA

DATA ODBIORU KONCOWEGO

Stosownie do ustalen § 14 umowy Nr ........... z dnia .......... , ktorej przedmiotem jest
realizacja zadania pn. ,,Montai paneli fotowoltaicznych na obiektach oswiatowych
i ugytecznosci publicznej Gminy KrzyZanowice” udzielam gwarancji jako$ci na caty zakres
wykonania przedmiotu zaméwienia.

Jednoczesnie udzielam gwarancji  jakosci na wykonang w ramach realizacji
w/w zamowienia dostawe 1 montaz instalacji w nastepujacej lokalizacji:

(Zamawiajgcego) (adres lokalizacji) (nr dziatki)

Okres gwarancji: Zgodnie z § 14 umowy.

Warunki gwarancji:

1. Zakazuje si¢ ingerencji osOb trzecich w instalacje 1 ich elementy przez okres
obowigzywania gwarancji, z uwzglednieniem terminéw wynikajacych z umowy, poza
przypadkami okre§lonymi w § 15a ust. 8 umowy.

2. W okresie gwarancji Gwarant-Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuwania wad,
awarii 1 usterek instalacji (dostarczonych i wbudowanych materiatlow, urzadzen,
podzespoldw i prac montazowych i instalacyjnych).

3. O wystgpieniu wad, awarii lub usterek Zamawiajacy powiadomi Gwaranta/Wykonawce za
posrednictwem systemu powiadamiania o usterkach o ktérym mowa w ust. 2
umozliwiajacego dokonanie zgloszenia: telefonicznie (obowigzkowo) oraz dodatkowo:
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poprzez poczt¢ elektroniczng lub strong internetowa. System powinien dziata¢ catlodobowo
takze w dni ustawowo wolne od pracy. Zgloszenie begdzie rejestrowane automatycznie.
Wykonawca ma obowigzek udostepnienia danych o zgloszeniach na wniosek
Zamawiajacego w zakresie danej lokalizacji w terminie 5 dni od dnia zlozenia wniosku.
Dane teleadresowe, pod ktore nalezy dokonywac zgtoszen:

Nrtelefonu ........ooooviiiiiiiii

dla Slaskiego - Polska Unie Europejska

e-mail: ...

adres Strony WWw. .........coeevviiiiiennnnnnn.

Przeglad gwarancyjny dostepny jest w dni robocze.

Czas reakcji ustugi gwarancyjnej wynosi maksymalnie 4 dni robocze i jest wykonywany
na zasadach wynikajacych z umowy.

Fakt wusuni¢cia wady, awarii lub wusterki kazdorazowo zostanie potwierdzony
w spisanym przedstawicielem Zamawiajacego w protokole. Protokét podpisany przez
przedstawiciela Zamawiajgcego musi zawiera¢ co najmniej:

1) date i godzing zgloszenia wady, awarii lub usterki,

2) rodzaj wady, awarii lub usterki,

3) adres lokalizacji instalacji,

4) date 1 godzing rozpoczgcia czynnosci ustug gwarancyjnych.

Kopig protokotu, o ktorym mowa w ust. 6, kazdorazowo Gwarant-Wykonawca dostarcza
do Zamawiajacego w terminie do 5 dni od daty usunig¢cia wady, awarii lub usterki.

W przypadku wystgpienia wad materialow, urzadzen, sprzg¢téw, produktéw lub
wykonanych prac, ktore si¢ powtorza 3 razy, badz ktorych nie da si¢ usuna¢, nastapi ich
wymiana na koszt Gwaranta- Wykonawcy.

Na czas wymiany Gwarant - Wykonawca dostarcza i montuje urzadzenie zastgpcze
o parametrach nie gorszych niz zamontowane.

Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiajacy ma prawo zada¢ usunigcia wad, awarii 1
usterek oraz wyrdéwnania szkdd spowodowanych ich istnieniem, w drodze polubownej od
Gwaranta-Wykonawcy. Po bezskutecznym uptywie okreslonego terminu, moze zadac
ustalenia na drodze sgdowej istnienia powyzszego obowigzku lub zleci¢ usuniecie wad 1
szkdéd na koszt Gwaranta-Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywajac powstalg
naleznos¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za
wady). Zamawiajacego nie obcigza dowdd, z jakich przyczyn powstata wada, awaria lub
usterka w zrealizowanym przez Wykonawce przedmiocie gwarancji.

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta-Wykonawcy nie obejmuje wad, ktore powstaly z przyczyn
zewngtrznych i nie pozostajag w zwiazku przyczynowo- skutkowym z jego dzialaniem lub
zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad
1 uszkodzen spowodowanych sitami wyzszymi, niewlasciwym uzytkowaniem poprzez
nieprzestrzeganie instrukcji ich uzytkowania.

Domniemywa si¢, ze zgloszona wada podlega gwarancji. W przypadku reklamacji
Gwarant-Wykonawca na swdj koszt przedstawi dowod uwalniajacy Gwaranta-Wykonawce
od odpowiedzialnosci gwarancyjne;.

Prawa i obowiazki stron, ktére nie sg uregulowane w niniejszej Karcie gwarancyjnej
regulowane beda w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowigzujace
przepisy prawa w zakresie w jakim nie sg objete wymogami gwarancyjnymi okreslonymi
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w umowie Nr .......... zdnia............
Podpis/y Zamawiajacego Podpis/y Gwarant
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